

La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



# Gestión de Proyectos

Modalidad:

e-learning con una duración 112 horas

Objetivos:

- Describir la naturaleza de un proyecto y los ciclos de vida del mismo.
- Presentar las fases del proceso de planificación de un proyecto.
- Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un proyecto.
- Describir los distintos ámbitos de control del proyecto: tiempo, costes, riesgos y calidad.
- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para gestionar el equipo de proyecto.

Contenidos:

## UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROYECTO

La naturaleza del proyecto  
Las características de un proyecto  
Los fundamentos de la gestión de proyectos  
Las condiciones de una gestión eficaz  
Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

Los procesos  
La gestión de proyectos  
Modelo de gestión de proyectos como proceso

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRIMERAS FASES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Fase de búsqueda de proyectos  
Selección de los mejores proyectos  
Principiantes y agentes implicados en el proyecto



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



## UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INICIAL

Definir Objetivos  
Primeros pasos importantes  
El presupuesto

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESGLOSE, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Introducción  
Definición y alcance del proyecto  
Planificación del proyecto  
Programación del proyecto  
Ejecución y seguimiento del proyecto  
Tipos de documentos que reflejan los planes del proyecto

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. REALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS


Introducción  
Aspectos generales a tener en cuenta  
Diagrama de GANTT  
Método PERT  
Método CPM  
Extensiones de los métodos PERT/CPM

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. REALIZACIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO

Introducción  
El papel de la comunicación  
Resolución de problemas  
Indicadores de control de gestión

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD DEL PROYECTO

Introducción  
Gestión de la calidad de proyectos  
Procesos de la gestión de la calidad del proyecto  
La norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la calidad en proyectos



La manera más sencilla de que crezca  
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN  
FORMACIÓN**



## UNIDAD DIDÁCTICA 9. COSTES DEL PROYECTO

Introducción  
Inversión financiera  
Amortización de Préstamos  
Gestión de costes  
Técnicas de estimación  
Estimación de la productividad  
Organización de calendarios y presupuestos

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. RIESGOS DEL PROYECTO: ANÁLISIS DAFO

Introducción  
Perspectivas del riesgo  
Primeros pasos en la gestión del riesgo  
Orígenes del riesgo en proyectos  
Gestión del riesgo en proyectos  
Herramientas en la gestión del riesgo. El análisis DAFO  
Caso práctico resuelto

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. CIERRE DEL PROYECTO

Introducción  
Revisión y aceptación del proyecto finalizado  
Recopilación y entrega al cliente de documentación generada  
Transferencia y recepción del proyecto ejecutado al cliente/usuario  
Informe del cierre del proyecto  
Significado y obligaciones en el cierre del proyecto  
Informe de lecciones aprendidas  
Revisión de lecciones aprendidas  
Desactivación del equipo  
Etapa de explotación  
Éxito del proyecto

