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PRESTO 11
Modalidad:

e-learning con una duracion 56 horas
Objetivos:

Saber establecer una mayor organizacion dentro de las obras de construccion. Aprender a manejar
presupuestos, mediciones, certificaciones e informes.

Contenidos:

Introduccion ¢Para qué sirve Presto? Actualizacion del programa.
Objetivo de este libro.

Estructura modular de Presto.

Perfiles de uso de Presto.

Entorno de trabajo Abrir y cerrar del programa Presto.

Crear y gestion de archivo de presto.

Elementos del entorno de trabgjo.

Ventanas.

Generalidades.

Principales ventanas utilizadas para introducir datos.

Ventanas de didlogo utilizadas paralaincorporacién de datos complementarios.

Soluciones
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Guardar archivos.

Gestion de Obras.

Aparienciay generalidades del entorno de trabgjo.
Exportar perfil de usuario.

Calcular obra.

Configuracion, vista preliminar e impresion.

Creacion de un proyecto Creacion de un proyecto nuevo.
Parametros generales de una obra.

Caracteristicas de |la ventana de presupuesto.
Estructurajerarquica de un presupuesto.

Conceptos y Naturalezas.

Relaciones.

Creacion de capitul os.

Edicion de conceptos.

Creacion de partidas o unidades de obra manual mente.
Codificacion de elementos basicos o por naturaleza.
Introduccion de elementos basicos o por natural eza.
Conceptos Auxiliares.

Banco de precios.

Conformacion de capitul os.
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Medicion Ventana subordinada M ediciones.

Realizar mediciones.

Condiciones iniciales del presupuesto.

Adicionales a presupuesto inicial.

Creacion de una nueva actividad.

Mediciones introducidas.

Precio de costes de la obra

Ajuste del presupuesto y margen de beneficios.

Codificacion decimal de capitulosy partidas.

Certificacion Conceptos utilizados en certificaciones.

Tipos de certificaciones.

Entornos de trabajo utilizados para certificar.

Certificaciones.

Prevision de certificaciones.

Finalizacion del proyecto Formas de presentacion de datos en Presto.
Configuracion del entorno de trabajo.

Datos en Excel. Acceso y personalizacion de informes.

Principales informes asociados a presupuestos, mediciones y certificaciones.
Presupuesto ciego.

Variables de los informes.

Soluciones
Formativas
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