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PRESTO 11
Modalidad:

e-learning con una duracion 56 horas

Objetivos:

Saber establecer una mayor organizacion dentro de las obras de construccion. Aprender a manejar
presupuestos, mediciones, certificaciones e informes.

Contenidos:

Tema 1. Introduccion

¢Paraqué sirve Presto?

Actualizacion del programa.

Objetivo del curso.

Estructura modular de Presto.

Perfiles de uso de Presto.

Tema 2. Entorno de trabgjo

Elementos del entorno de trabgjo.

Ventanas. Generalidades.

Principales ventanas utilizadas para introducir datos.

Ventanas de didlogo utilizadas paralaincorporacién de datos complementarios.
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Guardar archivos.

Gestion de Obras.

Aparienciay generalidades del entorno de trabajo.
Calcular obra.

Configuracion, vista preliminar e impresion.
Tema 3. Creacion de un proyecto

Caracteristicas de la ventana de presupuesto.
Estructurajerarquica de un presupuesto.
Conceptos y Naturalezas.

Relaciones.

Edicién de conceptos.

Codificacion de elementos basicos o por naturaleza.
Banco de precios.

Tema4. Medicion

Ventana subordinada Mediciones.
Condicionesiniciales del presupuesto.
Adicionales a presupuesto inicial.

M ediciones introducidas.

Precio de costes de la obra

Tema 5. Certificacion
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Tipos de certificaciones.

Entornos de trabajo utilizados para certificar.

Prevision de certificaciones.

Tema 6. Finalizacion del proyecto

Formas de presentacion de datos en Presto.

Configuracion del entorno de trabgjo.

Acceso y personalizacion de informes.

Principal es informes asociados a presupuestos, mediciones y certificaciones.
Presupuesto ciego.

Variables de los informes.
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